

### Этапы реализации плана изданий

№ п/п	Наименование этапа	Сроки исполнения	
		1 полугодие	2 полугодие
1.	Формирование проекта плана по заявкам кафедр путем заполнения форм на сайте <a href="http://publish.sutd.ru">http://publish.sutd.ru</a>	1 сентября - 30 сентября	1 февраля - 28 февраля
2.	Заседание организационно-методической группы для распределения рукописей между экспертами	1 октября - 7 октября	1 марта - 7 марта
3.	Предоставление кафедрами рукописей и сопроводительных документов экспертам	8 октября - 15 октября	9 марта - 15 марта
4.	Экспертиза рукописей и формирование списка работ, рекомендованных к изданию	15 октября - 15 ноября	15 марта - 15 апреля
5.	Заседание РИС по формированию окончательного проекта плана издания	15 ноября - 30 ноября	15 апреля - 30 апреля
6.	Утверждение плана издания Ученым Советом университета	Декабрь	Май
7.	Сдача рукописей в РИО	До 1 марта	До 1 июля